



LISBOA E-NOVA  
Agência Municipal de Energia-  
Ambiente

10 Novembro 2015  
José Silva Ferreira

# PLANO GERAL DE DRENAGEM DE LISBOA

2016 - 2030

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Antecedentes

### **Dezembro 2004**

Iniciado o processo concursal para selecionar equipa para realizar o PGDL

### **Fevereiro de 2006**

Contrato para a realização do PGDL



**LISBOA**  
CÂMARA MUNICIPAL

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Antecedentes

**2005**

Desenvolvidas negociações com a **EPAL**, para:

- aquisição da rede saneamento
- realização dos investimentos inerentes à realização do PGDL



# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Antecedentes

### 2008

- Aprovação do PGDL
  - Prazo de realização: **10 a 12 anos**
  - Valor do investimento: **170 M€**

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## **Novembro 2014**

AdP comunicou não estarem reunidas as condições para a aquisição da rede de saneamento da CML

## **Dezembro 2014**

CML constituiu uma **Equipa de Projeto** para a implementação do PGDL

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Objetivos da Equipa de Projecto:

1. Proceder à atualização do PGDL e compatibilizar/articular com:

- Programa “Uma Praça em cada Bairro”
- Plano de Acessibilidades
- Plano de Pavimentação de arruamentos

✓ *Concluído em 10 de Julho*



**LISBOA**  
CÂMARA MUNICIPAL

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Objetivos da Equipa de Projecto:

2. Proceder à preparação de candidaturas ao PO SEUR, no âmbito do programa Portugal 2020

3. Proceder à execução dos Projectos e Obras para a implementação do PGDL

➤ *A iniciar com a aprovação da atualização do PGDL*



**LISBOA**  
CÂMARA MUNICIPAL

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Objetivos da Equipa de Projecto:

4. Criar condições para uma eficiente e sustentável gestão dos ativos afectos ao saneamento da cidade de Lisboa

- *A iniciar com a aprovação da atualização do PGDL*



# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Atualização do PGDL

### Fase A

- Apresentação de relatório de progresso com resultados da pré-análise
- **WORKSHOP**, realizado em 12 de Maio, para debate desta pré-análise e recolha de contributos

✓ **Concluída**

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Atualização do PGDL

### Fase B

- Entrega do PGDL atualizado com estudo de 3 opções de realização

✓ Concluída em 10 de Julho 2015

### Fase C

Discussão Pública, para recolha de contributos

✓ Iniciada a 15 de Julho e concluída em 30 de Setembro

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Atualização do PGDL:

### Fase D

- Eventuais acertos/ajustes
- ✓ **A concluir até dia 30 de Novembro 2015, após análise/ponderação dos contributos públicos do Workshop de 9 Novembro 2015**

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## Novos objectivos após WS 12 de Maio

- i. Simular soluções para um tempo de retorno superior ao PGDL 2008 (T10);
- ii. Procurar alternativas que possam apresentar resultados eficazes no menor tempo possível;
- iii. Minimizar grandes intervenções em meio urbano consolidado;
- iv. Manter, ou diminuir:
  - a) Custos de investimento inicial;
  - b) Custos de operação e manutenção.

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

## **META**

**Preparar LISBOA para o Século XXII**



# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

PENSAR GLOBAL – ATUAR LOCAL



**LISBOA**  
CÂMARA MUNICIPAL

# Plano Geral de Drenagem de Lisboa

Obrigado

[jose.silva.ferreira@cm-lisboa.pt](mailto:jose.silva.ferreira@cm-lisboa.pt)